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к Договору №__________ 

  от « ___ »____________ 2023 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

На разработку рабочей документации для наращивания ограждающей дамбы – отсыпки дамбы обвалования 5 яруса (отм. + 134,5 м) хвостохранилища обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба

	№ этапов
п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения
работ
	Цена работы,  руб.
	Конечный результат работы
	Порядок приемки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	Рабочая документация, в том числе
	
	
	Получение комплекта рабочей документации, осуществление авторского надзора
	

	1
	Рабочая документация

	Май - октябрь 2026
	
	Получение комплекта рабочей документации 
	Двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ

	2
	Авторский надзор 
	Май - декабрь 2027
	
	Осуществление авторского надзора. 
Ввод Объекта в эксплуатацию.
	Двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ 

	Стоимость по договору составляет __________ (______________) рублей __ копеек, кроме того НДС 22% на сумму ____________ (______________) рублей __ копеек. Общая стоимость с учетом НДС 22% составляет ______________ (_______________) рублей __ копеек.




ПОДПИСИ СТОРОН

	От Заказчика: 
Заместитель генерального директора – 
главный инженер АО «АГД ДАЙМОНДС»


     
 _________________ В.П. Буртовой
         (Ф.И.О., подпись)
по доверенности №7 от 01.12.2025 г.
м.п.
	От Подрядчика:





_______________
  (Ф.И.О., подпись)

м.п.






