ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
г. Новосибирск                                                                                                                                     

   «__» _____ 2023 год

ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "________", в лице технического заказчика - общества с ограниченной ответственностью «Мы Строим Дома», действующего на основании договора № __________ на осуществление услуг Технического Заказчика при строительстве от __________ г., в лице генерального директора Азаренко Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ПОДРЯДЧИК: _____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
Заказчик уведомляет Подрядчика, что функции Технического Заказчика на Объекте осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Мы Строим Дома» (ИНН 5406818043), которое будет осуществлять контроль и надзор за соответствием действующим законодательным нормам, регулирующим процесс строительства на территории Российской Федерации, технологии/процесса выполнения работ и результата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору. 

Технический Заказчик по письменному поручению (договора ____ на осуществление услуг Технического Заказчика при строительстве от _______ г.)  Заказчика осуществляет: заключение  от имени и  за счет Заказчика  договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков работ и финансирования, а также производит контроль соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, проверку соответствия промежуточных результатов работ и их хода  установленным требованиям и критериям качества, обеспечение контроля за пусконаладочными работами, проверку исполнительной документации, согласование с Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, выявленных при проверке результатов работ, проведение проверок соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, составление актов по результатам проверок, оформление претензий, устанавливающих штрафы за выявленные нарушения,  и иные функции, необходимые для достижения Техническим Заказчиком поставленных перед ним задач в соответствии с письменным поручением Заказчика и  законодательством Российской Федерации. 

Технический Заказчик осуществляет взаимодействие с Подрядчиком, связанное с производством работ на Объекте строительства, дает обязательные для исполнения указания, разъясняет возникающие при строительстве Объекта вопросы, от имени Заказчика принимает решения, связанные со строительством Объекта.

Указания Технического Заказчика обязательны для Подрядчика. Технический Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, выполняемым Подрядчиком на Объекте, в любое время в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору. 

Финансовые обязательства (оплата авансов, очередных платежей, окончательного расчета), вытекающие из настоящего Договора, лежат на Заказчике. 

Работы по настоящему Договору выполняются на Объекте, финансирование и строительство которого ведется Заказчиком в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а после ввода Объекта в эксплуатацию и передачи Объектов долевого строительства Участникам долевого строительства, на результат работ по настоящему Договору распространяются нормы  Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в части не урегулированной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы _______________________________ (далее по тексту Работа).
1.2. Работы выполняются на Объекте: "_____________________________. 

1.3. Объем и виды работ, выполняемых по настоящему договору, устанавливается техническим заданием или проектной документацией (Приложения №2) и Сметным расчетом №1 (Приложение №3) согласованным и утвержденным сторонами.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ устанавливаются договором и Календарным графиком производства работ (Приложение №4).
2.1.1. Общие сроки выполнения работ:

   Начало работ        —  "____" ________  202_ г.

   Окончание работ  —  "____" _______  202_ г.

2.1.2. Промежуточные сроки выполнения этапов, частей, очередей работ закреплены Календарным графиком производства работ (Приложение №4). Стороны в ходе выполнения работ, как в части, так и в целом, руководствуется настоящим договором и Календарным графиком производства работ (Приложение №4).
2.1.3. Нарушение сроков окончания работ, предусмотренных пунктом 2.1.1. не прекращает действие Договора и не освобождает Подрядчика от завершения взятых на себя обязательств по выполнению подрядных работ. В случае необходимости при наличии взаимной договоренности Стороны могут согласовать новые сроки завершения работ путем заключения дополнительного соглашения. В случае отсутствия вины Заказчика, подтвержденной двусторонними Актами, Подрядчик завершает работы в сроки указанные Заказчиком в рабочем порядке, в том числе согласно Предписаниям Заказчика - заключение дополнительного соглашения в данном случае – не требуется.

3. ЦЕНА РАБОТ

3.1. Цена  работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, составляет: ____________ (_______________________) рубль ____ копеек, в том числе НДС.  

3.1.1. Аванс по договору для приобретения материалов предусмотрен в размере _____% от цены Договора в сумме ____________ (__________________) рублей ______ копейки, в том числе НДС. 
- Аванс оплачивается в согласованные сторонами сроки на основании счета, выставленного Подрядчиком.

В случае нарушения Подрядчиком крайних сроков по видам работ, предусмотренных договором, Заказчик вправе переквалифицировать авансовые платежи в доле, приходящейся на соответствующий вид работ, в коммерческий кредит с начислением процентов за пользование кредитными денежными средствами из расчета 0,1 (ноль целых одна десятая процента) за каждый день пользования кредитными средствами за все время пользования ими. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать с Подрядчика суммы начисленных процентов путем оплаты работ (очередного платежа в сумме, уменьшенной на эти суммы начисленных процентов.

3.2.  Цена работ определяется Сметным расчетом (Приложение №3). Сметный расчет составляется Подрядчиком на основании проектной документации и включает стоимость полного комплекса работ «под ключ», в том числе геодезическое сопровождение, оформление всех необходимых паспортов, протоколов и пр. исполнительной документации, касаемой указанного комплекса работ, необходимой для сдачи объекта государственным официальным органам.  Цена работ, определенная Сметным расчетом №1, не является твердой и может быть изменена в сторону понижения, если фактически выполненные объемы работ согласно исполнительной документации либо расход каких-либо материалов окажутся ниже, чем это предусмотрено Сметным расчет №1 (Приложение №3). В случае превышения фактических объемов либо расхода каких-либо материалов над объемами либо расходом, предусмотренными Сметной документацией, превышающие объемы работ и/или материалов выполняются/применяются за счет Подрядчика, если это превышение не было связано с изменением проектной документации. При выявлении необходимости выполнения работ (операций, материалов, оборудования), не включенных в проектную и/или сметную документацию, но без которых приемка и эксплуатация комплекса работ не возможна, Подрядчик выполняет эти работы в рамках Договора без увеличения Цены Договора. Сводная информация, отраженная в спецификациях проектной документации, является справочной, и, в случае ее расхождения с графической частью, не является основанием для корректировки цены договора. Цена Договора может быть изменена путем заключения Дополнительного соглашения исключительно в случае изменения в период действия настоящего Договора проектного решения и только в объеме утвержденных внесенных изменений. Стоимость работ включает риски подрядчика по повышению цен на используемые материалы, оборудование, комплектующие изделия, иные ресурсы в период действия Договора, в том числе влияние инфляционных процессов, зимнее удорожание, возможные стесненные условия, зависимость технологических процессов от работы смежных подрядных организаций и пр. Цена на отдельно взятые материалы может быть изменена на частично выделенные объемы, в отношении которых динамика инфляционных процессов либо определяющих их факторов повлияла на изменение цены более чем на 10,0 процентов, причем как в большую, так и в меньшую сторону. 
3.3. Цена работ  по договору  включает в себя стоимость работ, всех необходимых строительных материалов (за исключением давальческих материалов, включенных в сметные расчеты), конструкций и оборудования, стоимость их доставки на Объект, перемещение материала и оборудования по Объекту, использование грузоподъемных механизмов и иной техники (транспорта) и  все иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, вознаграждение Подрядчика. В случае использования Подрядчиком грузоподъемных механизмов и иной техники (транспорта), не принадлежащих Подрядчику, необходимой для перемещения материала и оборудования по Объекту, Подрядчик обязуется компенсировать стоимость затрат Заказчика на эксплуатацию грузоподъемных механизмов и иной техники (транспорта). 
3.4.  Средством платежа является  валюта РФ - рубль.  Датой платежа  считается день списания  денежных средств с расчетного счета Заказчика. При расчетах по настоящему договору  стороны вправе применить любые  иные  способы и средства расчетов, которые  не противоречат действующему законодательству. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом сдачи-приемки работ (КС-2, КС-3). Акт выполненных работ – КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат - КС-3, Отчет об использовании давальческих материалов – оформляются по форме Заказчика. 
4.2. Ежемесячно в период с 25 по 28 число  Подрядчик предъявляет на проверку (проверку соответствия  результатов работ и их хода  установленным требованиям и критериям качества) Техническому Заказчику выполненные работы (часть, этап, очередь), акты сдачи-приемки выполненных работ (части, этапа, очереди),  справку о  стоимости выполненных работ и затрат, Отчет об использовании давальческих материалов (при их наличии),  счета-фактуры (если Подрядчик – плательщик НДС)/УПД, счета на оплату на имя Заказчика и   исполнительную документацию (Акты скрытых работ, геодезические съемки, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, журналы и пр.). Документы предоставляются в 3 (трех) экземплярах, с обязательной отметкой Технического Заказчика на 1 (одном) экземпляре Акта выполненных работ (КС-2), подтверждающую  выполнение Подрядчиком по настоящему Договору работ (частично или полностью) и отсутствие на текущий момент замечаний по качеству выполненных работ.  Предоставление документов в неполном количестве или составе является основанием для  отказа Технического Заказчика от рассмотрения предоставленных документов до момента  предоставления недостающих документов.

4.3. Технический Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет  предъявленные Подрядчиком  работы и документы на предмет соответствия  результатов работ и их хода  установленным требованиям и критериям качества, проектной документации. При отсутствии недостатков и замечаний Технический Заказчик проставляет на актах сдачи-приемки работ отметку  о соответствии результатов работ и их хода  установленным требованиям и критериям качества, проектной документации и передает  документы, указанные в п.4.2. настоящего Договора,  Заказчику для подписания и оплаты. 

В случае выявления недостатков Технический Заказчик предоставляет Подрядчику уведомление  о несоответствии результатов работ, их хода и/или предоставленных документов   установленным требованиям и критериям качества, проектной документации с указанием недостатков и замечаний. В этом случае передача документов Заказчику для подписания и оплаты не производится.  

4.4. В течение 2 (двух) рабочих дней  с момента  предъявления уведомления о несоответствии  Технический Заказчик и Подрядчик составляют письменный акт (предписание), в котором отражают несоответствия предъявленных на проверку работах/документах, объем подлежащих  выполнению работ и срок их выполнения.

В случае уклонения Подрядчика (в том числе при отказе или бездействии Подрядчика) от участия совместно с Техническим Заказчиком в составления или подписания акта (предписания) в указанный в настоящем пункте срок, Технический Заказчик составляет односторонний акт (предписание) с обязательным направлением акта, фотографий и видеозаписей, подтверждающих факт выявления несоответствий, в адрес Подрядчика по адресам, указанным в настоящем договоре, или вручением документов представителю Подрядчика на Объекте. Односторонне подписанный акт (предписание) является основанием для наложения имущественных санкций на Подрядчика, основанием для изменения и расторжения договора, приостановления оплат по договору, уменьшения сумм, подлежащих выплате Подрядчику, в том числе, за счет суммы гарантийных удержаний по настоящему Договору, а также для привлечения к устранению недостатков, отраженных в одностороннем  Акте, третьих лиц без согласования с Подрядчиком и за счет Подрядчика, в том числе с правом возмещения затрат (убытков) Заказчика по оплате стоимости устранения недостатков и дефектов, указанных в акте (предписании), силами третьих лиц, за счет суммы гарантийных удержаний по настоящему Договору, а в случае недостаточности суммы гарантийных удержаний, в претензионно-судебном порядке, отказа  Подрядчику в приемке и оплате работ в объеме, выполненном  третьим лицом.  

        
В случае уклонения Подрядчика от устранения указанных в акте (предписании) недостатков, в том числе, выраженном в виде отказа от устранения таких недостатков или бездействии, Технический Заказчика имеет право в одностороннем порядке от имени и за счет Заказчика привлечь третьих лиц для устранения выявленных несоответствий, с отнесением всех расходов и вызванных этим убытков на счет Подрядчика, в том числе, за счет суммы гарантийных удержаний по настоящему Договору, и впоследствии отказать  Подрядчику в приемке и оплате работ в объеме, выполненном  третьим лицом. 

  
Стоимость работ и материалов, использованных в целях устранения недостатков, уменьшает задолженность Заказчика за выполненные работы в одностороннем безакцептном порядке, в том числе, за счет суммы гарантийных удержаний по настоящему Договору, а при отсутствии задолженности Заказчика, за счет которой должны быть оплачены работы, выполненные третьими лицами, должна быть оплачена Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления ему Заказчиком соответствующего требования. При этом сумма расходов и убытков Заказчика, выставленная им к оплате Подрядчику, оспариванию Подрядчиком не подлежит. 

4.5. Подтверждение Техническим Заказчиком соответствия скрытых работ и ответственных конструкций, определенных таковыми проектной документацией или техническим заданием: 

4.5.1. Подрядчик  за 2 (два) рабочих дня направляет  Техническому Заказчику письменное уведомление (уведомление вручается  под роспись  представителю Технического Заказчика на Объекте), в котором сообщает о месте и времени предъявления на проверку скрытых работ  и /или  ответственных конструкций. 

4.5.2.  Технический Заказчик  командирует  в указанное время и место своего уполномоченного представителя, который    участвует в проверке скрытых работ и /или  ответственных конструкций. 

4.5.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после проверки Техническим Заказчиком скрытых работ и/или  ответственных конструкций и проставления Техническим Заказчиком на актах освидетельствования этих работ отметки  о соответствии скрытых работ и /или  ответственных конструкций и их хода  установленным требованиям и критериям качества. Если закрытие скрытых работ выполнено без письменного подтверждения их соответствия Техническим Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Технического Заказчика, а затем восстановить  за свой счет. В случае  неявки Технического Заказчика в указанный срок, Подрядчик составляет односторонний акт о чем письменно уведомляет Технического Заказчика  и Заказчика. Вскрытие работ по требованию Технического Заказчика в этом случае  производится за его счет. 

4.6. Срок устранения   указанных Техническим Заказчиком недостатков и замечаний составляет 5 (пять) рабочих дней, если иной срок не согласован в акте.  

4.7. При возникновении между Подрядчиком и Техническим Заказчиком спора по поводу несоответствия   выполненных  работ/части работ установленным требованиям и критериям качества или причин несоответствия, заинтересованная Сторона вправе провести соответствующую независимую экспертизу  в организации, имеющей соответствующие полномочия (лицензии, аккредитации и пр.). Выбор экспертной организации согласовывается Сторонами в письменной форме. Заключение договора с экспертной организацией и исполнение его в полном объеме несет инициирующая Сторона. На основании  заключения экспертов расходы на экспертизу должны быть возмещены  второй стороной в пользу  инициирующей  стороны в срок 3 (три) банковских дня с момента получения соответствующего требования, если экспертиза подтвердит несоответствие   выполненных  работ/части работ установленным требованиям и критериям качества, повлекшее предмет спора. В случае несоблюдения вышеуказанного срока компенсации расходов на экспертизу второй Стороной инициирующая Сторона вправе зачесть образовавшуюся задолженность при любых расчетах со второй Стороной. По письменному соглашению Сторон затраты на проведение экспертизы могут быть распределены между Сторонами.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Основанием для оплаты работ являются подписанные Заказчиком акты формы КС-2, КС-3. 

5.2. Заказчик производит оплату  в течение 30 (тридцати)  календарных  дней, исчисляемых с момента подписания Заказчиком актов формы КС-2, КС-3. 

5.3.  Заказчик удерживает из каждого платежа, осуществляемого в счет оплаты принятых работ:

        - 5% от суммы каждой справки по форме КС-3 – в счет гарантийных удержаний.
        - ______% от суммы КС-3, подлежащей оплате – зачет аванса.

       - _____ % от суммы каждой справки по форме КС-3 - до формирования резерва в объеме ______________________ (_________________________________) рублей 00 копеек

5.4. Окончательный расчет (возврат гарантийных удержаний 5%) по договору производится Заказчиком в 2 (два) этапа:

5.4.1. 3% (три процента) от общей суммы гарантийных удержаний по настоящему Договору выплачиваются на основании  письменного требования Подрядчика, содержащего отметку Технического Заказчика, подтверждающую  полное выполнение Подрядчиком работ по настоящему Договору и отсутствие на текущий момент замечаний по качеству выполненных работ, по истечении 60 (шестидесяти)  банковских дней, исчисляемых с момента подписания  последних актов формы КС-2, КС-3 (с учетом работ, выполненных в рамках дополнительных соглашений к Договору). 

5.4.2. 2% (два процента) от общей суммы гарантийных удержаний выплачиваются на основании письменного требования Подрядчика, содержащего отметку Технического Заказчика, подтверждающую  полное и надлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (в том числе отсутствие на текущий момент замечаний по качеству выполненных работ), по истечении 365 (трехсот шестидесяти пяти)  календарных дней, исчисляемых с момента оплаты, предусмотренной п. 5.4.1 настоящего договора.

5.5.  Удержания, предусмотренные пунктом 5.3. настоящего Договора, не являются коммерческим кредитом, проценты на сумму   удержаний не начисляются.

5.6.  Дополнительные работы оплачиваются в порядке, предусмотренном настоящей статьей и пунктом 7.1.18 настоящего Договора, если иное не предусмотрено в соглашении сторон.
5.7.  Правила ст. 381.1. ГК РФ об обеспечительном платеже применяются к правоотношениям Сторон, возникшим из гарантийных удержаний, согласно настоящему Договору. 

6.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

6.1. Подрядчик (и Заказчик) принимает на себя обязательства обеспечить работы, упомянутые в статье 1 настоящего договора, строительными материалами, конструкциями, комплектующими   в соответствии со сметными расчетами, в количестве и в порядке, необходимом для выполнения всего объема работ. 

       Подрядчик (и Заказчик) принимает на себя обязательства по своевременной поставке материалов. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет производить входящий контроль качества строительных  материалов и оборудования,  используемых  для выполнения  Работ на Объекте. 

        Технический Заказчик вправе давать Подрядчику указания, утверждающие перечень поставщиков материалов для выполнения работ по настоящему Договору, осуществлять контроль за сроками поставки оборудования и материалов, организацию приемки, представление через Подрядчика и рассмотрение претензий к поставщикам,  проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых в строительстве Объекта; требовать от Подрядчика  периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным, участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний, а также вправе совершать иные действия, необходимые для достижения Техническим Заказчиком поставленных перед ним задач в соответствии с письменным поручением Заказчика и  законодательством Российской Федерации.
6.2. Все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, которые Подрядчик предоставляет Техническому Заказчику в составе исполнительной документации.
6.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работ представить заказчику отчет об использовании давальческих материалов, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
6.4. При передаче Подрядчиком в пользу третьих лиц принятых им от Заказчика давальческих материалов, Подрядчик продолжает нести полную ответственность за сохранность и недостачу последним переданных давальческих материалов.  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Подрядчик обязан:
7.1.1.  В период действия Договора обеспечить наличие в штатном составе не менее одного сотрудника, состоящего в Национальном реестре специалистов в области строительства (НОСТРОЙ). Назначить своего ответственного представителя на Объекте, состоящего в Национальном реестре специалистов в области строительства (НОСТРОЙ), уполномоченного на подписание исполнительной документации со стороны Подрядчика при производстве работ на Объекте. Полномочия уполномоченного на подписание исполнительной документации со стороны Подрядчика при производстве работ на Объекте подтверждаются приказом, а также копией трудовой книжки или иным документом, подтверждающим наличие трудовых отношений данного лица с Подрядчиком. Вышеуказанные документы представляются Подрядчиком в адрес Заказчика в момент подписания настоящего договора и при необходимости актуализируются в течение срока действия Договора. Непредставление Подрядчиком указанных в настоящем пункте документов, подтверждающих наличие в штате у Подрядчика и полномочия данного специалиста, а равно подписание  исполнительной документации представителем Подрядчика, членство которого в Национальном реестре специалистов в области строительства (НОСТРОЙ) документально не подтверждено, является основанием для отказа Технического Заказчика от принятия на проверку исполнительной документации, а для Заказчика приемки и оплаты выполненных работ, а также основанием для приостановления работы Подрядчика на Объекте.

Если цена Договора, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора,  превышает 10 000 000,00 рублей, то до заключения настоящего Договора  Подрядчик обязуется предъявить выписку из реестра членов саморегулируемой организации в строительстве, выданную не ранее, чем за 5 рабочих дней, предшествующих заключению настоящего договора, подтверждающую членство Подрядчика в саморегулируемой организации соответствующего профиля с действующим допуском к выполнению работ. При отсутствии указанной выписки/уведомления подрядчик не имеет права приступать к работам по настоящему Договору.

7.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.

7.1.3. Обеспечить: 

 -   соблюдение промежуточных и общих сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему;

 -   выполнение работ в соответствии с действующими нормативными документами;

 -   качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

 -   своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке и в ходе производства работ.

 -  выполнение  полученных в ходе строительства указаний Технического Заказчика (в том числе устных, полученных на совещаниях, планерных заседаниях), если такие указания не противоречат  условиям Договора и не представляют собой  вмешательство в  оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.  

-  исполнение указаний Технического Заказчика.

7.1.4. Обеспечить безопасную организацию и выполнение работ, соблюдение требований охраны труда, охраны окружающей среды, электробезопасности , промышленной и  пожарной  безопасности на строительном объекте в соответствии с Мероприятиями по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории строительного объекта, указанными в приложении №1 к настоящему договору. 
  Обеспечить наличие документации по охране труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности, предоставляемой  Техническому заказчику, указанной в приложении № 1а к настоящему договору.

Обеспечить присутствие на месте производства работ ответственного инженерно – технического работника, назначенного приказом по организации как ответственный за безопасное производство работ.

Обеспечить подключение ответственного лица к чату WhatsApp по строительному Объекту:  ______________________

    Подрядчик несет полную гражданско – правовую, административную, уголовную, материальную и иную, предусмотренную Законодательством РФ, ответственность на строительном объекте:

  -  за  выполнение Мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории строительного объекта;

 - за  выполнение мероприятий, указанных в Акте – допуске для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта;

 -  за организацию и безопасное производство работ на территории строительного  объекта в соответствии с утвержденными нормами и правилами по охране труда, электробезопасности,  промышленной и пожарной безопасности;

 - за нарушения Подрядчиком и/или его персоналом требований охраны труда, охраны окружающей среды, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности;

- за увечье или смерть физических лиц, работающих у Подрядчика по трудовому или гражданско-правовому договору (либо как-то иначе с ним связанных), в том числе за ущерб или утрату имущества, которые прямо или косвенно связанны с исполнением Подрядчиком условий Договора, в части несоблюдения требований охраны труда, охраны окружающей среды, электробезопасности,  промышленной и пожарной безопасности;

- за причинение вреда жизни или здоровью третьих лиц, а также любых иных физических лиц, прямо или косвенно имеющих отношение к Объекту, в том числе, находящихся на смежных земельных участках; 

- за нанесение ущерба или утрату любого имущества, в том числе, принадлежащего третьим лицам на Объекте, а также находящимся на смежных земельных участках; 

За нарушение требований охраны труда, электробезопасности,  промышленной и пожарной безопасности на Подрядчика возлагаются штрафные санкции, определённые в Приложении № 1б к настоящему договору.

Порядок предъявления подрядной организации претензии и взыскания штрафов за несоблюдение условий договора подряда и нормативных актов, регулирующих вопросы охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности определен в Приложении № 1в к настоящему договору.

 Подрядчик обязан защищать и ограждать Заказчика от любых претензий, требований, судебных процессов, ответственности, потерь и расходов, возникающих из-за нарушений, предусмотренных настоящим пунктом.

7.1.4.1. Подрядчик обязан организовывать и проводить работы на строительном объекте в соответствии с утвержденным Положением о допуске работников подрядных и сторонних организаций к производству работ на строительных объектах, размещенном в открытом доступе в сети «Интернет» в облачном сервисе (хранилище) «disk.yandex.ru» по ссылке https://disk.yandex.ru/d/7u0J6g8XNNUUbA (далее – Положение о допуске работников). 

Подрядчик уведомлен, что Заказчик в лице Технического заказчика, в случае изменения действующего законодательства в сфере требований к охране труда, электробезопасности,  промышленной и пожарной безопасности, и/или в случае возникновения необходимости в исправлении опечаток/описок, актуализации сведений, и/или в случае изменения или расширения трактования действующего законодательства в сфере требований к охране труда, электробезопасности,  промышленной и пожарной безопасности, вправе вносить изменения в Положение о допуске работников в одностороннем порядке, путем размещения по вышеуказанной ссылке в облачном сервисе «disk.yandex.ru» новой редакции Положения о допуске работников. Заказчик в лице Технического заказчика вправе изменить вышеуказанную ссылку (разместить новую ссылку) на редакцию Положения о допуске работников, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

7.1.5. Своевременно уведомлять Технического Заказчика о готовности работ (как в целом, так и этапов, частей, очередей работ), готовности скрытых работ и/или ответственных конструкций с указанием даты и времени проведения проверки их соответствия установленным требованиям и критериям качества.

7.1.6. Устранить несоответствия, выявленные при проверке работ Техническим Заказчиком и в период гарантийной эксплуатации результата работ, в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты составления акта, фиксирующего несоответствия установленным требованиям и критериям качества.

7.1.7. Осуществлять ежедневную уборку рабочих мест и строительной площадки от остатков материалов и прочих отходов. 

          До сдачи работ (полного объема работ) Заказчику вывезти с объекта все принадлежащее ему имущество, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также провести уборку на месте проведения работ.

7.1.8. Немедленно предупреждать Заказчика и Технического Заказчика и до получения от них точных указаний приостановить работу при обнаружении:

 - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала (в случае предоставления их Заказчиком), оборудования, технической документации;

 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его или Технического Заказчика указаний о способе исполнения работы;

           - обстоятельств, ставящих под сомнение целесообразность дальнейшего выполнения работ.

7.1.9.  С момента начала работ и до их завершения вести Общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях сторон, а также специальные журналы в соответствии с требованиями Сводов правил. 

       Если Технический Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, или обнаружил при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего договора, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан принять меры по устранению недостатков, указанных Техническим Заказчиком в журнале. В случае невозможности устранения недостатков в указанный срок Подрядчик обязан их устранить в срок, согласованный с Техническим Заказчиком.

      В случае нарушения Подрядчиком сроков, регламентированных настоящим пунктом, Технический Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков, отраженных в журнале производства работ, третьих лиц без согласования с Подрядчиком и за счет Подрядчика в порядке, отраженном в п. 4.4. настоящего Договора.

7.1.10. Осуществить своими силами временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения и нести ответственность за их эксплуатацию. Все временные подсоединения коммуникаций осуществляются по согласованию с Техническим Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком на содержание строительной площадки, которое должно быть получено в письменном виде. 

7.1.11. Ежедневно передавать под охрану используемые при выполнении работ по настоящему договору материалы, оборудование и инструменты, а также результат выполняемых по настоящему договору работ с внесением записи (наименование, количество, Ф.И.О. и подпись передающего лица) в журнал охраны. В случае невыполнения Подрядчиком данного условия, Заказчик не несет ответственности за сохранность и риски случайной гибели имущества Подрядчика и результатов незавершенного производства.

7.1.12. В случае невыставления или выставления Заказчику счета-фактуры, не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ (если Подрядчик является плательщиком НДС), Подрядчик обязуется предоставить счет-фактуру, соответствующую требованиями законодательства РФ, в течение 5 (пять) рабочих дней с момента направления Заказчиком требования об этом.

7.1.13. Организовать и контролировать использование своим персоналом опрятной и чистой спецодежды, соответствующей характеру выполняемых работ. 

7.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7.1.15. По требованию Заказчика (Технического заказчика) участвовать в проверках, проводимых Инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области: предоставлять необходимые документы, письма, доверенности на представителей и др. по просьбе Инспекции и технического заказчика, обеспечивать участие своих представителей в проверках.
7.1.16. В случае, если по вине Подрядчика, выраженной в неисполнения или ненадлежащем исполнении последним требований действующего законодательства РФ или требований, предъявляемых к Подрядчику настоящим договором, Заказчик был привлечен к административной, гражданской, уголовной или иной, предусмотренной законодательством РФ ответственности со стороны третьих лиц, в том числе, любых контролирующих органов, Подрядчик в таком случае обязуется компенсировать все финансовые затраты Заказчика, связанные с оплатой последним штрафов, неустоек, пеней и пр. 
7.1.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика Приглашения в системе электронного документооборота «Сбис», но в любом случае, не позднее 25 числа месяца, следующего за окончанием соответствующего квартала, загружать в систему электронного документооборота «Сбис» отправленную в ИФНС декларацию по НДС на основании вышеуказанного Приглашения.
7.1.18. По всем дополнительным работам, необходимость выполнения которых выявлена одной из Сторон в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан в срок не позднее 3-х (трех) календарных месяцев, исчисляемых с момента получения Подрядчиком письменного указания со стороны Заказчика подать официальное письмо с приложением: коммерческого предложения и акта о необходимости выполнения дополнительных работ, подписанного представителями Заказчика, для согласования объемов и стоимости дополнительных работ, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору. В противном случае, такие дополнительные работы выполняются за счет Подрядчика и оплате Заказчиком не подлежат. 
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Уведомить Технического Заказчика о необходимости в течение 5 (пяти) календарных дней, исчисляемых с момента подписания договора,  по акту передать Подрядчику Объект для производства работ.

7.2.2. Уведомить Технического Заказчика о необходимости в течение 5 (пяти) календарных дней, исчисляемых с момента подписания договора,  по акту передать Подрядчику проектную документацию, в случае если таковая подлежит передаче по настоящему договору.  

7.2.3. Обеспечить охрану материалов, оборудования и инструментов Подрядчика в нерабочее время при условии передачи материалов, оборудования и инструментов под охрану с внесением записи (наименование, количество, Ф.И.О. и подпись передающего лица) в журнал охраны.

7.2.4. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ на Объект.

7.2.5. Информировать Подрядчика об обстоятельствах, которые могут препятствовать должному выполнению работ.

7.2.6. Принять надлежащим образом выполненную Подрядчиком работу.

7.2.7. Обеспечивать оплату работ в соответствии с условиями настоящего договора.
7.2.8. В случае внесения изменений в Положение о допуске работников уведомить Подрядчика о таком изменении в письменном виде посредством переписки в WhatsApp, направления сообщения по электронной почте, либо любым иным, предусмотренным настоящим договором и Положением о допуске работников способом надлежащего уведомления другой стороны, в течение 5 рабочих дней с момента утверждения новой редакции Положения о допуске работников.  

7.3. Подрядчик имеет право:

7.3.1. Подрядчик имеет право привлечь к исполнению работ по настоящему договору третьих лиц (субподрядчиков) только с письменного согласия Технического Заказчика. Подрядчик несет ответственность за недостатки в работах допущенные третьими лицами (субподрядчиками).

7.3.2. С письменного согласия Технического Заказчика предъявить к проверке выполненные работы досрочно.

7.3.3. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться  на то, что Технический Заказчик  не осуществлял контроль и надзор  за их выполнением.
7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. В любое время до завершения работ вносить  изменения в объемы работ, предварительно согласовав с Подрядчиком  оплату и срок исполнения работ.

7.4.2. Отказаться от принятия  результата работ в случае обнаружения  недостатков выполненных работ, которые исключают возможность использования  результата Работ либо существенно ухудшают внешний вид Объекта, не соответствуют требованиям, установленным настоящим договором и обычно предъявляемым  к работам данного вида, в случае, если  Подрядчик не устранил несоответствия, указанные в Уведомлении Технического Заказчика, составленного  в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Договора.

7.4.3.  В любое время посредством Технического Заказчика осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством материалов (в случае предоставления их Подрядчиком), а также правильностью использования материалов Заказчика (если таковые предоставлялись), за производством работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

      Технический Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего договора, заявляет об этом Подрядчику в любой из следующих форм (по своему выбору):

- в устной форме в оперативном порядке официальному представителю Подрядчика, действующему на основании доверенности, а при его отсутствии на площадке – лицу, его замещающему, независимо от наличия у него доверенности;

- в письменной форме (путем направления официального обращения Почтой России, электронной почтой, WhatsApp, SMS-сообщений) в виде предписаний, актов, иных документов с вручением  их под подпись официальному представителю Подрядчика, действующему на основании доверенности, а при его отсутствии  на площадке -  лицу, его замещающему, независимо от наличия у него доверенности;

- в виде предписаний посредством сервиса для управления строительством используемым Заказчиком. Подрядчик добавляется в сервис с использованием адреса электронной почты либо телефона Подрядчика, указанные в статье 15 настоящего Договора.  Подрядчик может использовать для доступа к работе в системе как версию для персонального компьютера, так и приложение для мобильных телефонов. В любом случае   предписание (уведомление о выявленном отступлении от условий настоящего договора) считается полученным Подрядчиком в момент внесения Техническим Заказчиком или Заказчиком  предписания в сервис, о чём Подрядчик получает извещение, путем отправки  системой  уведомления на  адрес электронной почты либо телефон Подрядчика,  указанные в статье 15 настоящего Договора.

-  в виде решений и указаний, озвученных и запротоколированных в процессе проведения совещаний, планерных заседаний и иных мероприятий (далее – указания). Лицо, присутствовавшее на данном мероприятии от лица Подрядчика, считается представителем Подрядчика, наделенным Подрядчиком полномочиями по исполнению таких указаний Технического Заказчика независимо от наличия у него доверенности. Стороны договорились считать, что подписание таким представителем Протокола мероприятия является отметкой о вручении указаний Технического Заказчика Подрядчику в письменной форме. 

        Если указания, сформированные в Протоколе мероприятия, были даны всем/нескольким подрядчикам и имели для них равнозначную силу, но Подрядчик на данном мероприятии отсутствовал, Заказчик направляет Подрядчику Протокол мероприятий в письменной форме (путем направления официального обращения Почтой России, электронной почтой, WhatsApp, SMS-сообщений). 

7.4.4. В любое время до завершения работ отказаться от договора на условиях, предусмотренных настоящим договором.
7.4.5. В случае наличия замечаний к результату работ и их ходу, установленным требованиям и критериям качества, предоставления документов в неполном количестве и составе, предусмотренных пунктами настоящего Договора, Заказчик имеет право в одностороннем порядке удержать часть суммы, подлежащей оплате по Справке о стоимости выполненных работ (формы КС-3), до момента полного устранения Подрядчиком выявленных замечаний, при этом Заказчик оставляет за собой право подписать Акт выполненных работ (формы КС-2), что, в таком случае, не будет означать отсутствие замечаний к результату работ и их ходу, установленным требованиям и критериям качества, предоставления документов в неполном количестве и составе, предусмотренных пунктами настоящего Договора. В случае удержания Заказчиком части суммы, подлежащей оплате в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Заказчик обязуется, в течение 10 рабочих дней, с момента подписания Акта выполненных работ (формы КС-2) уведомить Подрядчика о таком удержании в письменном виде.  
7.4.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков силами третьего лица (статья 397  ГК РФ). 

7.4.7. В случае причинения Подрядчиком материального вреда (ущерба) имуществу Заказчика или третьих лиц в результате ненадлежащих действий или бездействий Подрядчика, Заказчик в одностороннем порядке, без согласования с Подрядчиком, вправе привлечь к восстановлению или замене поврежденного имущества третьих лиц с отнесением затрат на Подрядчика, о чем Заказчик, обязан уведомить Подрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента привлечения третьего лица на восстановление либо замену поврежденного имущества. После завершения восстановительных работ, либо работ по замене имущества силами привлеченного Заказчиком третьего лица, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование с указанием стоимости возмещения вреда и приложением подтверждающих такую стоимость документов (акты сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3 УПД, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и пр.), а Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком письменного требования обязуется произвести оплату стоимости возмещения вреда, указанную Заказчиком в письменном требовании. Заказчик вправе в силу пункта 9.2. настоящего Договора в одностороннем порядке  удержать стоимость возмещения вреда (ущерба) за счет уменьшения суммы гарантийных удержаний по настоящему Договору. 
8.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Подрядчик устанавливает гарантию качества (гарантийный срок) на выполненные им, а также  привлеченными Подрядчиком третьими лицами (субподрядчиками), работы в 60 (шестьдесят) месяцев, исчисляемые с момента подписания последнего (итогового)  акта сдачи-приемки работ (по форме КС-2, КС-3). Гарантии качества распространяются на все технологические элементы, оборудование, конструкции и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами (субподрядчиками) по настоящему договору. 

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить  своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Устранение недостатков  производится  в течение 5 (пять)  рабочих дней с даты составления акта, фиксирующего дефекты и недостатки, если иной срок не установлен Актом. В случае уклонения Подрядчика  от участия совместно с Техническим Заказчиком в  составлении или подписании Акта, а также от  устранения выявленных дефектов и недостатков,  в установленные актом или настоящим договором сроки, Технический Заказчик имеет право привлечь к устранению недостатков  третьих лиц без согласования с Подрядчиком и за счет Подрядчика. Оплата затрат (убытков) Заказчика на устранение выявленных дефектов и недостатков, от устранения которых в рамках гарантийных обязательств Подрядчик уклонился, производится по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента окончания срока на устранение недостатков, за счет использования суммы гарантийных удержаний по настоящему Договору. В случае недостаточности суммы гарантийных удержаний для возмещения полной суммы затрат (убытков) Заказчика на устранение выявленных дефектов и недостатков, остаток суммы затрат (убытков) выплачивается Подрядчиком на основании письменного требования Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента получения Подрядчиком такого требования.  

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. В случае незавершения Подрядчиком работ в срок, установленный настоящим договором и приложениями к нему, Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты единовременного штрафа в размере 5 % от стоимости договора. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму штрафа из платежа, причитающего Подрядчику.

За нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5 процента от цены невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.  Заказчик вправе удержать с Подрядчика неустойку путем оплаты работ в сумме, уменьшенной на эту неустойку.

Заказчик   по своему усмотрению вправе требовать от Подрядчика выплаты как обеих штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом, так и одной из них. 

Требования выплаты штрафных санкций, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются письменной претензией, которая направляется Заказчиком в адрес Подрядчика. 
9.2.  Кроме санкций, установленных Приложением №1б к настоящему договору, за неисполнение указаний Технического Заказчика, в том числе устных, либо за ненадлежащее их исполнение, в том числе, но не ограничиваясь, нарушение сроков исполнения указаний, нарушение иных сроков, предусмотренных Договором, Заказчик вправе по своему выбору  применить к Подрядчику  следующие виды ответственности:

- устное предупреждение;

-   штрафные  санкции в размере от 5 000 (пять тысяч) рублей до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.  Наложение штрафа Заказчик оформляет  уведомлением  с приложением  к нему копий соответствующего указания,  имеющего  подпись представителя Подрядчика, либо информацию, подтверждающую  направление данного указания Подрядчику в письменной  форме (путем направления официального обращения Почтой России, электронной почтой, WhatsApp, SMS-сообщений). 

     Заказчик вправе в одностороннем порядке  удержать с Подрядчика  штрафные санкции и суммы убытков путем оплаты работ (очередного платежа) в сумме, уменьшенной на эти штрафные санкции и убытки, в том числе по причине нанесения Подрядчиком материального вреда (ущерба) имуществу Заказчика или третьих лиц в результате действий или бездействий Подрядчика.  

     Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки. В том числе, если невыполнение обязательств по настоящему договору одной из сторон влечет невыполнение другой стороной обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, первая сторона возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме.

9.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.


9.5. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ  переходят к Заказчику с момента приемки выполненных работ по последнему (итоговому) акту о сдаче-приемке выполненных работ (КС-2, КС-3) с учетом выполнения работ в рамках дополнительных соглашений к Договору.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ  ДОГОВОРА
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору требуют обоюдного согласия сторон и  исполняются в виде дополнительного соглашения, подписываются только должным образом уполномоченными на то лицами и являются неотъемлемой частью настоящего договора, если иное не предусмотрено иными пунктами Договора и приложениями к нему.

10.2. Цена работ  может быть изменена по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены при наличии согласия обеих Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора. В случае необоснованного нарушения Подрядчиком конечных либо промежуточных сроков завершения работ в соответствии с п. 2. Договора и/или Календарным графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) и наличия у Заказчика претензий к Подрядчику за нарушение сроков, Акты выполненных работ принимаются в сроки фактического передачи выполненных работ без заключения дополнительного соглашения на продление сроков с последующим предъявлением соответствующих претензий.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.

11.2. Настоящий договор  может быть  досрочно в одностороннем порядке расторгнут по требованию Заказчика при  условии письменного уведомления Подрядчика в срок  не позднее 5 рабочих дней до  планируемой даты расторжения  с возмещением Подрядчику стоимости фактически выполненных работ (объемов закрепленных в подписанных Заказчиком КС-2 и КС-3). Заказчиком не возмещаются убытки, причиненные расторжением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за фактически выполненную работу.

11.3. В случае нарушения Подрядчиком условий п.7.1.3. настоящего договора  Заказчик имеет право расторгнуть  в одностороннем порядке  договор с возмещением за счет Подрядчика ущерба,  причиненного неисполнением указаний  Технического Заказчика, либо ненадлежащим их исполнением (в том числе в связи с исполнением с нарушением сроков).. 
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

12.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3-х (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 10 (десять) рабочих дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

12.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, действительны, если они согласованы и оформлены  Сторонами в письменной форме.

13. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

13.1. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Подрядчик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и заверениям, указанным в настоящем разделе Договора, оформлены документально и будут также содержать гарантии и заверения, соответствующие изложенным в настоящем разделе Договора. Подрядчик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них. 
13.2. Подрядчик гарантирует, что обладает достаточным объемом трудовых и материальных ресурсов для исполнения обязательств по Договору и по первому запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие данные заверения, включая, но не ограничиваясь: штатное расписание, списки лиц, выполняющих работы на объекте, договоры субподряда, иные гражданско-правовые договоры, в том числе с самозанятыми лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по Договору, оборотно-сальдовую ведомость по основным средствам (сч. 01 из плана счетов), оборотно-сальдовую ведомость по материалам (сч. 10 из плана счетов), оборотно-сальдовую ведомость (сч. МЦО4 из плана забалансовых счетов). В случае, если договор действует сроком более одного года, указанные в настоящем пункте документы, должны предоставляться Подрядчиком в течение действия Договора ежегодно, не позднее 15-го числа января каждого года. 

13.3. В случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков Подрядчик гарантирует, что при их выборе для выполнения работ по Договору будет привлекать только добросовестных контрагентов, проявляя должную осмотрительность путем проверки необходимых документов, свидетельствующих о добросовестности, с целью предотвращения в последующем возникновения каких-либо убытков и/или имущественных потерь у Заказчика. Подрядчик также гарантирует, что не будет привлекать субподрядчика для выполнения работ по Договору в случае, если субподрядчик не будет иметь материальных и трудовых ресурсов для выполнения работ по Договору, а также, если Подрядчику станет известно о факте недобросовестного поведения субподрядчика на предмет уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ. В случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков Подрядчик обязуется предоставить указанные в настоящем разделе документы и в отношении привлеченных субподрядчиков. В случае недобросовестного поведения субподрядчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие убытки и имущественные потери, указанные в настоящем Разделе.

13.4.Подрядчик предоставляет со своей стороны и гарантирует представление третьими лицами, привлекаемыми им для исполнения Договора (Субподрядчиками), Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 Nº MMВ-7-17/615@, сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по настоящему Договору, в отношении сведений: 
а) о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС; 
б) о застрахованных лицах (код тарифа, ИНН, ФИО застрахованных лиц); 
в) о средней заработной плате; 
г) об удельном весе вычетов по НДС.

13.5. Подрядчик обязуется возместить Заказчику полностью все имущественные потери и/или убытки Заказчика, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Подрядчиком, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Заказчика вне зависимости от факта его обжалования.

13.5.1. При получении Подрядчиком Уведомления о наличии несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС от Заказчика, подготовленного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Подрядчик обязуется обеспечить устранение таких признаков в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении Заказчика.

13.5.2. В случае не устранения/частичного неустранения Подрядчиком признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС Заказчиком в установленный срок, что подтверждается полученным Заказчиком Информационным письмом от территориального налогового органа, Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Заказчиком Подрядчику, сумму в размере, равном сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС до урегулирования налогового разрыва. Данная мера не является нарушением Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом Заказчик обязан направить в адрес Подрядчика уведомление об удержании указанных сумм для устранения несформированного источника в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении о не устранении / частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС.

13.5.3. В случае необеспечения Подрядчиком устранения в сроки, указанные в уведомлении, признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС, что подтверждается полученным Заказчиком Информационным письмом от территориального налогового органа, Заказчик вправе отказаться от применения вычета по НДС по операциям из настоящего Договора за соответствующий квартал путем подачи уточненной декларации по НДС и уплаты в бюджет суммы НДС. После получения Заказчиком от территориального налогового органа Информационного письма об урегулировании Заказчиком ситуации, связанной с несформированным источником для принятия к вычету сумм НДС, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о погашении имущественных потерь путем зачета удержанных ранее сумм.

13.6. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Подрядчик обязуется возместить Заказчику в случае добровольного неприменения Заказчиком налоговой выгоды по операциям с Подрядчиком в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость по операциям с Подрядчиком за налоговый период, в котором был выявлен несформированный источник, либо суммы налога на прибыль, которая была излишне уплачена (увеличены убытки) ввиду невозможности учета расходов по взаимоотношениям с Подрядчиком, на которые не будет уменьшена база по налогу на прибыль организаций.

13.7. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность Подрядчика возместить имущественные потери Заказчика, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа об урегулировании ситуации, связанной с выявлением несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора в связи с подачей Заказчиком уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с Подрядчиком. При этом для Подрядчика ситуация считается урегулированной после проведения зачета удержанных ранее сумм.

13.8. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери и/или убытки Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика, подтвержденного соответствующими документами. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Подрядчиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

13.9. Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете Подрядчику.

13.10. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и/или иные имущественные потери, понесенные вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем разделе гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком и/или привлеченными им субподрядчиками нарушений налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов, включая, но не ограничиваясь:

13.10.1. суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, в применении которых будет отказано решением налогового органа;

13.10.2. суммы налога на прибыль, по которому было отказано во включении в состав расходов на основании решения налогового органа;

13.10.3. суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Заказчику в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;

13.10.4. суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, взысканных налоговым органом Заказчику.
13.11. Убытки и/или имущественные потери, предусмотренные настоящим Разделом, возмещаются Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика с приложением подтверждающих документов независимо от оспаривания Заказчиком в судебном порядке решения (требования) налогового органа.

13.12. Заказчик оставляет за собой право произвести односторонний зачет размера убытков, имущественных потерь и/или штрафа, предусмотренных настоящим Разделом, в счет оплаты выполненных работ.

13.13. В случае ненадлежащего исполнения, либо неисполнения (в части, либо в целом) условий и требований, указанных в настоящем Разделе, Заказчик вправе расторгнуть Договор в любое время в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления Подрядчику.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Стороны вправе использовать для обмена информацией, образующейся при выполнении работ по настоящему договору удобные им формы документов (деловое письмо, телефонограмма и др.) и способы их доведения (почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи). 

           Используемые формы документов и способы их доведения должны позволить достоверно установить: принадлежность подписи лицу, составителя документа (фамилия, имя, отчество, наименование организации, адрес, должность, телефон), содержание сообщения, дату и место его подготовки. 

           Полномочия лиц  представляющих интересы сторон по настоящему договору подтверждаются  соответствующими доверенностями. 

14.2. Передача   документации имеющей отношение к исполнению настоящего договора производится по акту приемки-передачи, накладной либо иному документу удостоверяющему факт передачи документации одной стороной и получение ее другой.

14.3. Стороны договорились, что документы (приложения, дополнительные соглашения и т.д.), переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения сторонами подлинных экземпляров. Документы, направленные контрагенту заказным письмом с уведомлением считаются полученными, если:

    - несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением документации, о чем орган связи проинформировал сторону направившую документы;

    - документы, направленные по последнему известному месту нахождения контрагента, не вручены в связи с отсутствием по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Сторону договора, направившую документы. 

     Стороны договорились, что в случае не предоставления подлинных экземпляров документов по адресам, указанным в настоящем договоре, документы, переданные посредством факсимильной связи, будут являться легальными и стороны вправе на них ссылаться в суде в качестве доказательств, предъявлять для отчетности в государственные органы и т.д.

14.4. После подписания сторонами настоящего договора, все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета настоящего договора считаются аннулированными и теряют силу. 

14.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

14.6. Стороны пришли к соглашению о том, что установленные настоящим договором штрафные санкции, соразмерны последствиям нарушения обязательств.

14.7. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

14.8. Изложенные в статье 15 реквизиты сторон являются  официальными и точными данными о месте регистрации и фактическом нахождении сторон. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомлять друг друга об изменении реквизитов. Сторона, не уведомившая другую сторону о смене банковских реквизитов, адреса, телефона, факса и т.д., несет бремя неблагоприятных последствий, которые могут наступить вследствие отсутствия такого уведомления. 

     Стороны  в рамках  настоящего договора считают допустимыми и возможными любые  средства связи, в том числе, но не ограничиваясь,  телефонная связь, WHATS Аpp, электронная  и иная  почта, факсы и пр.   

14.9. Все споры между сторонами настоящего договора, в том числе касающиеся его существования, действительности, прекращения или исполнения, подлежат рассмотрению в  Арбитражном суде Новосибирской области. 

          Досудебный  (претензионный) порядок разрешения  споров является  обязательным для сторон. Сроком для рассмотрения претензии являются 10 (десять)  рабочих дней со дня ее направления.

14.10. Для подтверждения полномочий руководителя Подрядчика (или иного лица, действующего в интересах Подрядчика), а так же статуса организации (индивидуального предпринимателя), Подрядчик  предоставляет Заказчику пакет заверенных подписью руководителя, скрепленной печатью Подрядчика, документов:

- выписку из ЕГРЮЛ;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копию протокола/решения общего собрания участников с решением о назначении/избрании руководителя (продления его полномочий); 

- копию приказа о приеме на работу либо о вступлении руководителя в должность;

- копию устава организации;

- копию доверенности, если документы подписывает не руководитель контрагента, а иное лицо;

- копию паспорта лица, подписывающего договор;

- бухгалтерский баланс за год, предшествующий году заключению Договора, и за последний отчетный период;

- Выписку из реестра членов саморегулируемой организации, выданную не  ранее чем за 5 рабочих дней, предшествующих заключению настоящего договора/уведомление о  том, что  Подрядчик не состоит в саморегулируемой организации, содержащую обоснование по каким основаниям  Подрядчик освобожден от участия в саморегулируемой организации;

- документы, подтверждающие включение специалистов Подрядчика в Национальный реестр специалистов в области строительства (НОСТРОЙ) и наличие трудовых отношений с Подрядчиком.

14.11. Стороны настоящего договоры обязаны ежеквартально проводить сверку взаиморасчетов по Договору. Заказчик до 5 числа месяца, следующего за соответствующим кварталом, направляет Подрядчику акт сверки взаимных расчетов, который должен быть подписан и возвращен Подрядчиком Заказчику не позднее 10 числа месяца, следующего за соответствующим кварталом.
14.12. Подписанием настоящего Договора, Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями актуальной на момент подписания настоящего Договора редакцией Положения о допуске работников, размещенной в открытом доступе в сети «Интернет» в облачном сервисе (хранилище) по ссылке, размещенной в п. 7.1.4.1. настоящего Договора. 
14.13. Стороны гарантируют, что их аффилированные лица, работники, уполномоченные лица, посредники при исполнении настоящего Договора обязаны не допустить совершения коррупционных действий по отношению к другой Стороне настоящего Договора. При этом каждая из Сторон отвечает как за свои собственные действия, так и за действия ее аффилированных лиц, работников, уполномоченных лиц, посредников, допустивших коррупционные действия, в том числе несет имущественную ответственность за причиненный такими действиями ущерб и/или вред другой Стороне.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

1.  Приложение № 1  - Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории строительного объекта.

2. Приложение № 1а - Сводный перечень документации охране труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности,  предоставляемый Подрядчиками.

3. Приложение №1б – Система штрафов за нарушение Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности. 

4.  Приложение № 1в - Порядок предъявления подрядной организации претензии и взыскания штрафов за несоблюдение условий договора подряда и нормативных актов, регулирующих вопросы охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности.

5.  Приложение №2 - Техническое задание или проектная документация

6.  Приложение №3  Сметный расчет №1.  

7. Приложение №4 – Календарный график производства работ.

8. Приложение №5 – Документы, подтверждающие членство Подрядчика в СРО/наличие кадрового состава состоящего в Национальном реестре специалистов в области строительства (НОСТРОЙ).

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК: ООО СЗ «______» 

	ПОДРЯДЧИК: _____________


	Юр. адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 
д.2а, офис 102

ОГРН ____
ИНН _______ КПП ________
Р/счет ___________
Банк: _________
к/счет ____________
БИК __________
E-mail: info@novmir.ru

	____________


	в лице технического заказчика – 

ООО   «МСД»

Генеральный директор  

ООО «МСД»

____________________  С.В. Азаренко
	______________________  _______


Приложение № 1 к договору подряда № _______ от «__» ________ 202_г. 
Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории строительного объекта
 (основание: ст. 214 ТК РФ,  приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 №656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Ответственность



	
	
	Заказчик 

	Подрядчик

	I. Организационные мероприятия

	1.
	Обеспечение безопасной организации и выполнения работ, соблюдение требований охраны труда, производственной санитарии, охраны окружающей среды, электробезопасности , промышленной и  пожарной  безопасности на строительном объекте в соответствии с утвержденными нормами и правилами.
	
	+

	2.
	Организация работы на строительном объекте в соответствии с приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г №883н                      «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
	
	+

	3.
	Организация работы с подъемными сооружениями на строительном объекте в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г №461 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения».
	
	+

	4.
	Организация работы на высоте на строительном объекте в соответствии с  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020г №782н             « Правила по охране труда при работе на высоте».
	
	+

	5.
	Назначение до начала выполнения работ, лиц, ответственных за безопасную организацию и выполнение работ в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
	
	+

	6.
	Предоставление проекта производства работ, содержащего в том числе информацию относительно состава сотрудников, применяемого оборудования, материалов, подъемных сооружений  и других ресурсов, которые Подрядчик намерен использовать, а также подробное изложение безопасных методов и приемов выполнения работ.
	
	+

	7.
	Утверждение Заказчиком и Подрядчиком акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства.
	+
	+

	8.
	Привлечение для выполнения работ на строительном объекте только квалифицированных и обученных по охране труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности  сотрудников. Обеспечение наличия и актуальности удостоверений по охране труда, электробезопасности,  пожарной и промышленной безопасности  у ответственного представителя на  строительном объекте, а также у работников  Подрядчика перед проведением работ.


	
	+

	9.
	Запрет допуска  работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения (при необходимости) обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.
	
	+

	10.
	Допуск к производству работ сотрудников, обеспеченных в полном объеме за счет собственных средств  специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ   в условиях воздействия на работника вредных и опасных производственных факторов.
	
	+

	11.
	Согласование проведения вводного инструктажа у уполномоченного представителя Заказчика (Технического заказчика) для вновь поступающих работников Подрядчика  на строительный объект. Запрет допуска со стороны Подрядчика к производству работ работников, не прошедших вводный инструктаж по охране труда у представителя Технического Заказчика.
	+
	+

	12.
	Обеспечение проведения всех видов инструктажей по охране труда и пожарной безопасности с регистрацией в соответствующие журналы инструктажей. 
	
	+

	13.
	Наличие инструкций по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории строительного объекта для сотрудников Подрядчика.
	
	+

	14.
	Составление графика производства работ и (или) ведение журнала совместных и совмещённых работ. 
	
	+

	15.
	Проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда, соблюдения требований безопасности при выполнении технологического процесса,  контроля за состоянием условий труда на рабочих местах. 
	+
	+

	16.
	Составление и согласование схемы подключения потребителей (Подрядчиков) к энергоносителям на территории строительного объекта. 
	+


	

	17.
	Принятие  мер по предотвращению опасных и аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровья работников, сохранности оборудования; сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.
	
	+

	18.
	Информирование Технического заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
	
	+

	19.
	Обеспечение расследования и учета в установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
	+

(участие)
	+

	II. Технические мероприятия

	20.
	Обеспечение доступа для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ на территории.
	
	+

	21.
	Установка на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты, а также нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования.
	
	+

	22.
	Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.
	
	+

	23.
	Обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах служебного и технологического прохода работников.
	+

(в местах общего прохода)
	+

(в пределах выделенной рабочей зоны) 

	24.
	Организация уборки территории, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки осветительной арматуры, световых фонарей.
	+

(в местах общего пользования)
	+

(в пределах рабочей зоны)

	25.
	Устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников.
	+

(в местах общего пользования)
	+

(в пределах выделенной рабочей зоны)

	III. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

	26.
	Определение мест хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ.
	+

(согласование)
	+

	27.
	Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств
	+

(согласование)
	+

	IV. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

	28.
	Обеспечение   до начала производства работ по согласованию с Техническим заказчиком устройство новых и (или) реконструкцию (при необходимости) имеющихся комнат для отдыха в рабочее время, санитарно – бытовых  помещений, помещений для приема пищи. Обеспечение использования бытовых помещений по прямому назначению, исключение случаев их использования для проживания сотрудников.
	+

(согласование)
	+

	29.
	Обеспечение наличия переносных биотуалетов, перемещаемых по мере продвижения основных строительных работ, для работников,  участвующих в строительном производстве, на строящихся верхних этажах зданий, начиная           с 6 этажа.
	
	+

	30.
	Обеспечение до начала производства работ  наличие постов для оказания первой помощи, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи.
	
	+

	31.
	Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая.
	+

(доступ)
	+

(сопровожде-ние)


Приложение № 1а к договору подряда № _______ от «__» ________ 202_г.
Сводный перечень документации по охране труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности, предоставляемый Подрядчиком.

До начала работ Подрядчик предоставляет Техническому заказчику в соответствии со спецификой выполняемых работ:

1. Список работников в формате: ФИО (полностью), дата рождения (полностью), должность.

2. Приказы (заверенные копии) о назначении лиц, ответственных:

· за обеспечение безопасных условий и охраны труда;

· за проведение строительно-монтажных работ (уполномоченных на подписание исполнительной документации, в т.ч. актов освидетельствования скрытых работ) из числа сотрудников, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства;

· за безопасное производство работ (с указанием номеров удостоверений по охране труда и приложением копий удостоверений);

· за обеспечение пожарной безопасности (в т.ч. за проведение огневых работ);

· за обеспечение промышленной безопасности;

· за безопасное производство работ с  применением подъемных сооружений (с приложением копии протокола о проверке знаний в комиссии Ростехнадзора);

· за безопасное производство работ  на высоте (с приложением копий удостоверений ответственного и работников);

· за безопасную работу в электроустановках (с приложением копий удостоверений);

· за  безопасную организацию погрузочно-разгрузочных работ;

· за безопасную эксплуатацию оборудования и инструмента;

· за безопасную эксплуатацию автотранспорта;

3. Приказы (заверенные копии) о назначении машинистов крана, стропальщиков (с приложением копий удостоверений).

4. Информацию об аттестации лиц, ответственных  за безопасное производство работ (заверенные копии протоколов и (или) удостоверений):

-  удостоверения и протоколы проверки знаний требований охраны труда;

- удостоверения о повышении квалификации в области пожарной безопасности;

- удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках;

-  удостоверения о проверке знаний в области промышленной безопасности;

                 - удостоверения сварщиков, стропальщиков, машинистов подъемных сооружений и других профессий и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда;

5. Проект производства работ или  технологические карты, в которых изложены организационные и технические решения по безопасному проведению работ, включая «План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ

Во время работы Подрядчик обязан предоставить по требованию Технического Заказчика следующей документации:

6. Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте (по охране труда и пожарной безопасности);
7. Наряды-допуски, журнал учета работ по наряду-допуску;

8. Общий журнал работ;

9. Журнал 1-ой ступени контроля (расстановки рабочих на объекте);

10. Протоколы проверки знаний требований охраны труда рабочего персонала;

11. График производства работ (при необходимости).

12. Журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений и тары.

13. Журналы учета, приема и осмотра применяемого оборудования, оснастки и приспособлений (съемных грузозахватных приспособлений, лесов и подмостей, такелажных средств, механизмов и т.п.).

14. Акт о приемке в эксплуатацию лесов высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов.

15. Журнал осмотра лесов и подмостей.

16. Другие документы, необходимые для обеспечения безопасного проведения работ Подрядчиком.
Приложение № 1б к договору подряда № _______ от «__» ________ 202_г.

Система штрафов за нарушение Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, 
промышленной и пожарной безопасности

1. Настоящая система штрафов устанавливает размер финансовой ответственности Подрядчика за нарушение требований охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности. 

2. К ответственности, установленной настоящей системой штрафов, привлекается Подрядчик в случае выявления нарушения требований охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности, совершенного сотрудниками, субподрядчиками Подрядчика и/или иными лицами, находящимися на строительном объекте по инициативе Подрядчика.

	№ п/п
	Вид нарушения
	Сумма штрафа за однократное нарушение, руб.

	1. 
	Не предоставление документации по охране труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности, указанной в приложении № 1а к настоящему договору подряда. 
	До 50 000

	2. 
	Невыполнение требований «Положения о допуске работников подрядных и сторонних организаций к производству работ на строительных объектах», указанного в пункте 7.1.4.1 настоящего договора подряда.
	До 50 000

	3. 
	Невыполнение мероприятий, по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории строительного объекта, являющихся приложением №1 к настоящему договору подряда.
	До 50 000

	4. 
	Производство строительно-монтажных и других видов работ без подписания акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта обеими сторонами.
	До 50 000

	5. 
	Невыполнение требований подписанного акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта.
	До 50 000

	6. 
	Несвоевременное выполнение требований подписанного акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта.
	До 10 000

	7. 
	Отсутствие на местах производства работ ответственного инженерно-технического работника либо лица, назначенного ответственным за безопасное производство работ на время его отсутствия.
	До 20 000

	8. 
	Отсутствие приказов и доверенности на ответственных лиц.
	До 50 000

	9. 
	Не соблюдение культуры производства, установленной на строительных объектах Заказчика. Отсутствие контроля со стороны подрядчика за культурой производства на рабочих местах, охраной труда, электробезопасностью, пожарной и промышленной безопасностью.
	До 30 000

	10. 
	Допуск работников к выполнению работ без прохождения вводного инструктажа  у уполномоченного представителя Технического заказчика (по нахождению и передвижению по территории строительного объекта Заказчика, культуре производства, а также предъявляемым требованиям к соблюдению охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности на территории объекта).
	До 50 000

	11. 
	Производство работ по проектам производства работ,  технологическим картам и другой организационно-технологической документацией, не согласованной с Техническим Заказчиком, а также без письменного ознакомления работников с ними.
	До 50 000

	12. 
	Производство работ при отсутствии организационно-технологической документации, предусмотренной СП 48.13330.2019 (проект производства работ, технологические карты и др.).
	До 50 000

	13. 
	Отсутствие у подрядчика документации по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности 
	До 50 000

	14. 
	Допуск к работам повышенной опасности и выполнение работ с нарушениями требований обучения, проверки знаний.
	До 20 000

	15. 
	Выполнение работ без оформления наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью.
	До 30 000

	16. 
	Допуск к работе и выполнение работ на неисправном оборудовании, либо эксплуатации оборудования с нарушением технических требований.
	До 20 000

	17. 
	Допуск к работе и выполнение работ на оборудовании, либо  эксплуатация технологического оборудования без соответствующего обучения, аттестации, проверки знаний. 
	До 30 000

	18. 
	Выполнение работ с использованием неисправного инструмента, приспособлений и технологической оснастки ( в т.ч. лестниц, стремянок, подмостей и пр.).
	До 30 000

	19. 
	Использование оборудования, устройств, инструмента, оснастки не по назначению; отсутствие документов, паспортов, актов испытания, сертификатов и т.д.  на оборудование, технологическую оснастку и т.д. ( в т.ч. лестниц, стремянок, подмостей и пр.).
	До 30 000

	20. 
	Нарушение правил хранения, эксплуатации и транспортирования баллонов с газами
	До 30 000



	21. 
	Допуск к работе и выполнение работ на оборудовании, механизмах, машинах подконтрольных органам Ростехнадзора, с нарушением правил эксплуатации, при отсутствии действующих удостоверений у обслуживающего персонала, при отсутствии у ответственных за безопасное производство работ аттестации Ростехнадзора в соответствующей области, при отсутствии приказа на ответственных лиц и о допуске к работе.
	До 50 000

	22. 
	Нарушения требований безопасности  при работе с подъемными сооружениями на строительном объекте в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г №461 «Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения».
	До 50 000

	23. 
	Отсутствие защитных или сигнальных ограждений монтажного горизонта, периметра, проемов, технологических отверстий, зоны перепада высот, котлована, траншеи, лестничных маршей и т.д.
	До 50 000

	24. 
	Допуск к работе и выполнение работ без специальной одежды и специальной обуви, соответствующих характеру выполняемых работ, в том числе отсутствие сигнального жилета.
	До 50 000

	25. 
	Допуск к работе и выполнение работ без применения работниками средств индивидуальной защиты, в том числе использование несправных средств индивидуальной защиты, а также неправильное применение средств индивидуальной защиты: 

· каска защитная с закрепленным под подбородком ремешком – для всех работников, находящихся на строительной площадке (замена каскетками не допускается);

· щиток защитный (маска сварщика) при сварочных работах;

· щиток защитный или очки защитные при газорезательных работах;

· очки защитные при работе с УШМ и т.п.;

· средства защиты при работах на высоте;

· респираторы (при работе с минераловатным утеплителем, проведении пылевых работ и т.п.) 
· и другие СИЗ.
	До 50 000

	26. 
	Нахождение на территории строительной площадки работников без защитной каски (во время следования к рабочему месту и обратно, во время перерывов в работе, во всех случаях нахождения на строительной площадке, не связанных с выполнением работ).
	До 10 000

	27. 
	Допуск к работе и выполнение работ в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, с признаками ухудшения состояния здоровья.
	До 50 000

	28. 
	Нарушение работниками подрядных компаний дисциплины в части поведения на строительной площадке: драки, распитие спиртных напитков, агрессивное поведение и (или) угрозы представителям Заказчика.
	До 50 000

	29. 
	Нарушение работниками правил электробезопасности (не допускается использование точек подключения без согласования с Техническим Заказчиком, использование неисправного электрооборудования, электроинструмента и др.)
	До 50 000

	30. 
	Нарушение работниками требований пожарной безопасности.
	До 50 000

	31. 
	Курение вне специально отведенных мест. 
	До 10 000

	32. 
	Нарушение работниками правил охраны труда при работе на высоте.
	До 50 000

	33. 
	Нарушение работниками санитарно-гигиенического режима, установленного на строительной площадке (использование участков строительства под туалет; складирование бытовых отходов в неположенном месте, загромождение мест производства работ, и другие нарушения).
	До 20 000

	34. 
	Проживание работников подрядных компаний в строящихся жилых домах, зданиях.

	До 20 000

	35. 
	Нарушение работниками режима труда и отдыха, установленного на строительном объекте.
	До 20 000

	36. 
	Нарушение порядка допуска работников на объект, нарушение охранно-пропускного режима.
	До 30 000

	37. 
	Утеря электронного пропуска или не возвращение по окончании производства работ.
	До 10 000 

	38. 
	Нарушение правил складирования материалов на строительном объекте.
	До 30 000

	39. 
	Отсутствие систематической ежедневной, а по завершении работ – окончательной уборки рабочих мест на Объекте и прилегающей к нему территории от остатков материалов и отходов, связанных с выполнением работ. Складирование строительного мусора за пределами строительной площадки и места, организованного Заказчиком.
	До 30 000

	40. 
	Загромождение проходов и проездов по строительному объекту, к рабочим местам строительными материалами, мусором, оборудованием.
	До 30 000

	41. 
	Отсутствие безопасного прохода к рабочим местам на монтажный горизонт, к котловану, к выемкам и т.п.
	До 30 000

	42. 
	Отсутствие защитных перекрытий всех технологических отверстий.
	До 30 000

	43. 
	Наличие  свисающих остатков бетона на потолке монолитного перекрытия.
	До 30 000

	44. 
	Наличие торчащей арматуры в монолитном перекрытии.
	До 30 000

	42.
	Допуск  несчастного случая с сотрудниками, субподрядчиками Подрядчика и/или иными лицами, находящимися на строительном объекте по инициативе Подрядчика.
	До 50 000

	43.
	Не информирование или несвоевременное информирование представителей Заказчика о несчастных случаях на строительной площадке. Сокрытие несчастного случая от Государственной инспекции труда и представителей Заказчика.
	До 50 000

	44.
	Игнорирование требований к устранению замечаний (нарушений) от инженерно-технических работников Технического Заказчика. Несвоевременное выполнение требований предписания.
	До 30 000

	45.
	Нарушение работниками требований охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности, не включенные в другие пункты настоящей системы штрафов.
	До 50 000

	46.
	Нарушение целостности ограждения периметра строительной площадки без предварительного письменного согласия Заказчика.
	До 50 000


3. Подписанием настоящей системы штрафов Подрядчик дает безусловное согласие с размером штрафных санкций и возможность их применения Заказчиком к Подрядчику.

4. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать с Подрядчика штрафные санкции и суммы убытков путем оплаты работ (очередного платежа) в сумме, уменьшенной на эти штрафные санкции и убытки.

Одновременно с наложением штрафа Заказчик вправе независимо от согласия Подрядчика устранить последствия нарушений Подрядчиком собственными силами и/или силами третьих лиц с компенсацией затрат на данные устранения нарушений в безакцептном уведомительном порядке путем оплаты работ (очередного платежа) в сумме, уменьшенной на сумму компенсации затрат.

ЗАКАЗЧИК  



ПОДРЯДЧИК
 

	в лице технического заказчика – 

ООО   «МСД»

Генеральный директор  

ООО «МСД»

____________________  С.В. Азаренко
	                    ______________________  


Приложение № 1в к договору подряда № __________от «__» _________ 202_г. 

Порядок предъявления подрядной организации претензии и взыскания штрафов за несоблюдение условий договора подряда и нормативных актов, регулирующих вопросы охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности.
1. При посещении строительной площадки и выявлении любым уполномоченным лицом (Заказчика или Технического Заказчика) нарушений в области охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности, совершенных сотрудниками, субподрядчиками Подрядчика и/или иными лицами, находящимися на Объекте по инициативе  Подрядчика,  информация передается  в отдел охраны труда и промышленной безопасности Технического Заказчика. Сотрудниками отдела охраны труда и промышленной безопасности составляется Акт выявленных нарушений требований охраны труда, электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности (далее – Акт). 

Фото- и видеофиксация нарушения отправляется в чат WhatsApp по соответствующему Объекту:  https://chat.whatsapp.com/.

2. В Акте указывается:

· наименование юридического лица Заказчика, от которого он составляется;

· состав комиссии (не менее трех человек из числа специалистов Технического Заказчика);

· ссылка на нормативный документ и/или положение договора подряда;

· предмет нарушения;

· дата составления Акта.

3. Акт составляется в целом по строительной площадке и может включать перечень нарушений по нескольким подрядчикам.

4. Уполномоченный представитель подрядной организации подписывает Акт. Подписание Акта является признанием подрядной организацией претензии и основанием для проведения расчетов (в части уплаты сумм штрафов). 

В случае, если уполномоченный представитель подрядной организации не соглашается на подписание Акта, то в присутствии двух произвольно выбранных свидетелей на Акте составляется запись в произвольной форме об отказе уполномоченного лица подрядной организации от подписания Акта. Акт с записью об отказе от подписания направляется всеми возможными способами (WhatsApp, Viber, электронная почта, нарочно, посредством почтового отправления и т.д.) уполномоченному представителю подрядной организации и/или ее руководителю. 

В случае отсутствия на строительной площадке уполномоченного представителя подрядной организации, Акт направляется всеми возможными способами (WhatsApp, Viber, электронная почта, нарочно, почтовое отправление и т.д.) уполномоченному представителю подрядной организации и/или ее руководителю.

5. Уполномоченный представитель Технического Заказчика на основании Акта (Актов) подготавливает претензию в адрес подрядной организации.
   В претензии указывается:
· дата и номер договора подряда, в рамках которого сотрудниками, субподрядчиками Подрядчика и/или иными лицами, находящимися на Объекте по инициативе Подрядчика, были допущены нарушения;

· указывается сумма штрафа в рублях (в соответствии с Приложением № 1б  к договору подряда);

· сроки письменного ответа на претензию;

6. Штрафные санкции применяются за каждое выявленное нарушение требований. Количество штрафов не ограничено.
7. Приложением к претензии является Акт.

8. После предъявления претензии в адрес Подрядчика подготавливается решение с указанием окончательной суммы штрафа в рублях. Данное  решение передается в бухгалтерскую службу в целях оформления зачета встречных однородных требований.

ЗАКАЗЧИК  



ПОДРЯДЧИК
 

	в лице технического заказчика – 

ООО   «МСД»

Генеральный директор  

ООО «МСД»

____________________  С.В. Азаренко
	                    ______________________ 
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Заказчик _______________

Подрядчик ________________


